Phase 1: Vorbereitung

AP1: Information der Lieferanten zum geplanten Projekt,
Mobilisierung zur Teilnahme

o Infor_rr_m_eren [ alle Lieferanten ]
o  Mobilisieren

o  DNK-Standard vorstellen
Online-Infoveranstaltung

Lieferanten sind informiert

AP2: Analyse der aktuellen Situation und Check der Lieferanten zu
bisherigen Nachhaltigkeitsmanahmen

o  Check der bisherigen [ alle Lieferanten ]
NK-Maflinahmen

o  Endgiiltige Entscheidung ]
der Lieferanten zur Teilnahme Einzelgespréche

Steckbrief pro Lieferant und NIRO
ist erstellt

Phase 2: Umsetzung

AP3: Qualifizierung der Lieferanten zur Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts nach DNK-Standard
o  Projektleitersinnen Lieferanten
und NIRO benennen
o Ext. Dienstleister auswéhlen
o Qualifizierung durchfiihren Qualifizierungs-Workshops

teilnehmende Lieferanten ]

Teilnehmer*innen sind qualifiziert

AP4: Coaching der Lieferanten wéhrend der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung
o Unterstlitzung bei der Umsetzung [ teilnehmende Lieferanten ]
o  Dokumentation

o  Berichterstellun
fur NIRO @tingsk)our fixe/Spre@

Nachhaltigkeitsberichte liegen vor

Phase 3: Ergebnissicherung

AP5: Lessons Learned-Workshop und Projektbericht
o  Projektbericht als Print-Broschire [

alle Lieferanten ]

Lessons Learned—Workshop>

Ergebnisse sind gesichert

APG6: Verankerung der Ergebnisse im NIRO-Lieferantenmanagement

o  Kontinuierliche Weiterentwicklung ]
der bestehenden Lieferanten alle Lieferanten ]
o  Aufnahme der Nachhaltigkeits-

Nachweise in den Katalog Jahresabschlussgesprache
der Ausschreibungskriterien

Ergebnisse sind im NIRO-
Lieferantenmanagement verankert
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